

Startnotitie Project Governance Ferm Werk 2026

Projectnaam	Governance Ferm Werk 2026
Opdrachtgever	Bestuur
Projectleider	Nnb, in te huren projectleider of secretaris Ferm Werk
Probleem of idee Wat moet er worden opgelost of welke ambitie is er?	<p>Inleiding: In 2013 hebben de gemeenteraden besloten om de GR Ferm Werk op te richten. De oprichting was enerzijds een fusie en anderzijds een onderbrenging van bestaande juridische entiteiten (NV en stichtingen) in een GR.</p> <p>De oprichting was een strategische beslissing in het licht van de afschaffing van de WSW en WWB enerzijds, en de invoering van de Participatiewet anderzijds.</p> <p>Per 1 januari 2022 zijn de verschillende entiteiten samengevoegd in de GR. Daarmee is er nu nog één juridische structuur waarin alle activiteiten in het kader van de Participatiewet, Nieuwe Wet Inburgering, WSW, IOAW en IOAZ worden uitgevoerd.</p> <p>Naast de juridische verandering die gewenst was om een transparantere organisatie te creëren, spelen er nog een aantal vragen (thema's) over de governance zoals:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Is een Algemeen bestuur bestaande uit raadsleden voor deze GR de juiste oplossing? 2. Is de invloed van de raad optimaal voor deze GR? <p>Wellicht spelen er daarnaast nog andere vragen bij de gemeenteraden en colleges.</p> <p>De ambitie is om de thema's te inventariseren, opinies op te halen en tot gezamenlijke besluitvorming in de gemeenteraden te komen voor een toekomstbestendige Governance.</p>
Resultaat Wat is er klaar als het project af is? Wat leveren we concreet op?	<ul style="list-style-type: none"> - Een gezamenlijk besluit van de vier gemeenteraden inzake de gewenste governance, verwoord in de gemeenschappelijk regeling. - De publicatie en datum van inwerkingtreding van de GR - Gebaseerd op een kennis inzake de Wet op de Gemeenschappelijke Regelingen, te verkrijgen via een thema avond. - Waarbij op diverse thema's expliciete gezamenlijke keuzes gemaakt worden.
Afbakening Wat hoort er bij het project, en wat niet?	<p>Wat hoort er wel bij het project Besluiten over alle van belang zijnde onderwerpen die in de tekst van de gemeenschappelijke regeling zijn opgenomen</p> <p>Wat hoort niet bij het project: Eventuele herbenoemingen bij veranderende governance</p>
Aanleiding Waarom nu? (en niet vorig jaar of volgende maand)	De discussie over de juiste Governance speelt al geruime tijd. De samenvoeging van alle juridische entiteiten moest eerst worden afgerond en enige ervaring met deze nieuwe situaties was gewenst. Tot slot is een eventuele overgang naar een andere structuur (en wellicht de bezetting van het Dagelijks Bestuur en Algemeen bestuur makkelijker implementeerbaar direct na de verkiezingen (gepland in 2026).
Relatie met andere projecten	Geen.
Betrokkenen	Gemeenteraden van Bodegraven-Reeuwijk, Montfoort, Oudewater en Woerden

Risico's Wat zijn de zwakke plekken? Wat kan er allemaal fout gaan?	Alle gemeenteraden moeten instemmen. Als een gemeenteraad niet akkoord gaat, kan de in meerderheid gewenste verandering niet doorgaan. Implementatie van de verkiezingen vergt wellicht een iets andere manier van werken (vergaderen en besluiten), afhankelijk van de gemaakte keuzes.
Neveneffecten Wat zijn de consequenties van het afgeronde project?	
Resources Wat hebben we aan geld, mensen, middelen beschikbaar	Er zal expertise ingehuurd moeten worden om kennis in te brengen op thema's en de mogelijkheden die hier zijn. Er zal expertise ingehuurd kunnen worden om kennis op te halen over mogelijke denk en oplossingsrichtingen. De verwachting is dat er budget van €10.000 benodigd zal zijn.
Haalbaarheid Mijn inschatting of dit haalbaar is (economisch, technisch, commercieel, resources, maatschappelijk, veiligheid,...)	Inschatting is dat dit project haalbaar is.